



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 1

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Mairie de SAINTE ANASTASIE
110 rue de l'Hôtel de ville
30190 SAINTE ANASTASIE

B - Identification du titulaire du marché public

SAS EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
560 chemin de l'Aérodrome
30000 NIMES

C - Objet du marché public

Objet du marché public :

Tranche 1 d'aménagement de la RD18 à Aubarne - commune de Sainte Anastasie.

Date de la notification du marché public :

26/01/2023

Durée d'exécution du marché public :

24 semaines

Montant initial du marché public :

- Montant HT : 391 845,94 €
- Taux de la TVA : 78 369,19 €
- Montant TTC : 470 215,13 €

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Ces modifications portent sur la quantité des prestations réalisées, impliquant une modification du coût des travaux.

Prestations n'ayant pas été réalisées ou faisant l'objet d'une diminution des quantités mises en œuvre :

Prix 4.1.1 : GNT 0/31,5 pour couche de base Ep : 0,10 m en zone de remblai :

Quantité non réalisée 24 m3 soit : $-24 * 27,00€$ (prix unitaire) = **-648,00 € HT**

Prix 4.1.2 : Création d'une poutre de rive largeur 1m pour structure sous chaussée RD (30cm GNT 0/31.5 + 20cm GB) :

Quantité non réalisée 120 ml soit : $-120 * 56,20€$ (prix unitaire) = **-6 744,00 € HT**

Prix 4.1.3 : Création de structure sous chaussée RD (30cm GNT 0/31.5 + 20cm GB) :

Quantité non réalisée 220 m² soit : $-220 * 50,00€$ (prix unitaire) = **-11 000,00 € HT**

Prix 4.1.4 : GB 0/14, pour couche de liaison Ep : 0,08m :

Quantité non réalisée 27,20 m3 soit : $-27,20 * 176€$ (prix unitaire) = **-4 787,20 € HT**

Prix 4.1.5 : Couche d'accrochage :

Quantité non réalisée 240 m² soit : $-240 * 0,80€$ (prix unitaire) = **-192,00 € HT**

Prix 4.1.6 : Couche d'imprégnation :

Quantité non réalisée 240 m² soit : $-240 * 1,20€$ (prix unitaire) = **-288,00 € HT**

Prix 4.1.7 : Béton bitumineux semi grenu 0/10 - Ep : 6cm :

Quantité non réalisée 240 m² soit : $-240 * 16,00€$ (prix unitaire) = **-3 024,00 € HT**

Prix 5.5 : Bordure CR3 - Béton bouchardé gris :

Quantité non réalisée 120 ml soit : $-120 * 46,90€$ (prix unitaire) = **-5 628,00 € HT**

Prix 5.6 : Bordure I2 - Béton bouchardé gris :

Quantité non réalisée 20 ml soit : $-20 * 64,40€$ (prix unitaire) = **-1 288,00 € HT**

Prix 5.7 : Bordure I2 - Béton classique gris :

Quantité non réalisée 170 ml soit : $-170 * 22,00€$ (prix unitaire) = **-3 740,00 € HT**

Prix 8.2 : Arbre haute tige :

Quantité non réalisée 1 unité soit : $-1 * 285,00€$ (prix unitaire) = **-285,00 € HT**

Prix 9.7 : Tampon fonte type "Sezam" ou similaire D400 profil A ou T :

Quantité non réalisée 2 unités soit : $-2 * 1595,00€$ (prix unitaire) = **-3 190,00 € HT**

Prix 9.9 : Fourniture et pose d'un avaloir complet type TGAS ou similaire, yc regard :

Quantité non réalisée 3 unités soit : $-3 * 1 640,50€$ (prix unitaire) = **-4 921,50 € HT**

Prestations faisant l'objet d'une augmentation des quantités mises en œuvre :

Prix 1.2 : Etudes d'exécution :

Quantité supplémentaire réalisée 1 unité soit : $1 * 1 974,00€$ (prix unitaire) = **1 974,00 € HT**

Prix 1.3 : Implantation piquetage et nivellement :

Quantité supplémentaire réalisée 1 unité soit : $1 * 987,00€$ (prix unitaire) = **987,00 € HT**

Prix 3.2 : Terrassement pour Chaussée secondaire et Stationnements Ep 0,20m moyen déblai et évacuation :

Quantité supplémentaire réalisée 22,99 m3 soit : $22,99 * 19,00€$ (prix unitaire) = **436,81 € HT**

Prix 4.2.2 : GNT 0/31,5 pour couche de base Ep : 0,20m :

Quantité supplémentaire réalisée 20,90 m3 soit : $20,90 * 43,00€$ (prix unitaire) = **898,70 € HT**

Prix 4.2.3 : Couche d'imprégnation :

Quantité supplémentaire réalisée 104,50 m3 soit : $104,50 * 1,20€$ (prix unitaire) = **125,40 € HT**

Prix 4.2.3 : Béton bitumineux semi grenu 0/10 - Ep : 6cm :

Quantité supplémentaire réalisée 104,50 m3 soit : $104,50 * 12,60€$ (prix unitaire) = **1 316,70 € HT**

Prix 5.1 : Bordure T2 - Béton bouchardé gris :

Quantité supplémentaire réalisée 140 ml soit : $140 * 55,00€$ (prix unitaire) = **7 700,00 € HT**

Prix 5.2 : Bordure A2 - Béton bouchardé gris :

Quantité supplémentaire réalisée 60 ml soit : $60 * 53,50€$ (prix unitaire) = **3 210,00 € HT**

Prix 5.9 : Réhaussement mur existant en agglomérés à bancher : réhausse de hauteur 0,40m , yc ancrage, enduit et couverture béton :

Quantité supplémentaire réalisée 25 ml soit : $25 * 255,70€$ (prix unitaire) = **6 392,50 € HT**

Prix 9.6 : Remplacement tampon fonte circulaire Ø600mm D400 :

Quantité supplémentaire réalisée 4 unités soit : $4 * 302,60€$ (prix unitaire) = **1 210,40 € HT**

Prix 9.9 : Fourniture et pose grille 500x500, yc regard :

Quantité supplémentaire réalisée 3 unités soit : $3 * 324,00€$ (prix unitaire) = **972,00 € HT**

Prestations faisant l'objet d'un nouveau prix :

Prix PN1 : Location panneaux de signalisation :

Quantité supplémentaire réalisée 20 jours soit : $20 * 50,00€$ (prix unitaire) = **1 000,00 € HT**

Prix PN2 : Mise en place et replis de la signalisation :

Quantité supplémentaire réalisée 2 forfaits soit : $2 * 3000,00€$ (prix unitaire) = **6 000,00 € HT**

Prix PN3 : Perte de rendement de l'équipe :

Quantité supplémentaire réalisée 1 forfait soit : $1 * 2 750,00€$ (prix unitaire) = **2 750,00 € HT**

Prix PN4 : Terrassement en pleine masse dans un corps de chaussée à -30cm du fond de forme :

Quantité supplémentaire réalisée 460 m3 soit : $460 * 18,20€$ (prix unitaire) = **8 372,00 € HT**

Prix PN5 : Sondages manuels pour détections de réseaux :

Quantité supplémentaire réalisée 1 unité soit : $1 * 588,00€$ (prix unitaire) = **588,00 € HT**

Prix PN6 : Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/60 :

Quantité supplémentaire réalisée 460 m3 soit : $460 * 16,00€$ (prix unitaire) = **7 360,00 € HT**

Prix PN7 : Terrassement en pleine masse dans un corps de chaussée à -30cm du fond de forme :

Quantité supplémentaire réalisée 60 m3 soit : $60 * 18,20€$ (prix unitaire) = **1 092,00 € HT**

Prix PN8 : Sondages manuels pour détections de réseaux :

Quantité supplémentaire réalisée 1 unité soit : $1 * 588,00€$ (prix unitaire) = **588,00 € HT**

Prix PN9 : Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/60 :

Quantité supplémentaire réalisée 60 m3 soit : $60 * 16,00€$ (prix unitaire) = **960,00 € HT**

Prix PN10 : Création d'une rampe PMR coulée en place :

Quantité supplémentaire réalisée 1 forfait soit : $1 * 2 600,00€$ (prix unitaire) = **2 600,00 € HT**

Prix PN11 : Création d'un escalier en béton :

Quantité supplémentaire réalisée 1 forfait soit : $1 * 2 500,00€$ (prix unitaire) = **2 500,00 € HT**

Prix PN12 : Déplacement de regards dû à la position des bordures :

Quantité supplémentaire réalisée 1 forfait soit : $1 * 750,00€$ (prix unitaire) = **750,00 € HT**

Prix PN13 : Maçonneries supplémentaires en face M. MAUBON :

Quantité supplémentaire réalisée 1 forfait soit : 1 * 1 000,00€ (prix unitaire) = 1 000,00 € HT

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui


Montant de l'avenant :

- Montant HT : 15 047,81 €
- Taux de la TVA : 3 009,56 €
- Montant TTC : 18 057,37 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 3,84 %

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT : 406 893,75 €
- Taux de la TVA : 81 378,75 €
- Montant TTC : 488 272,50 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
LUC FAURE chef d'agence	à Nîmes, le 18/09/2023	 EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON 560 chemin de l'Aérodrome 30000 NÎMES Tél. 04 66 26 36 16 - Fax 04 66 26 59 92

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A: Sainte-Anastasie, le 15 SEP. 2023

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A _____ , le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.